

## Obnova Lurdskej jaskyne

### Postupová správa č. 1

V priebehu mesiacov máj a jún 2021 boli vybrané firmy a uzatvorené zmluvy na:

- Stavebné úpravy, sadové úpravy. Realizuje SLOVY, s.r.o. Potočná 361/11, 900 84 Báhoň
- Výroba, dodávka a montáž kovových prvkov: Realizuje Umelecké klampiarstvo a zámočníctvo – Juraj Meško, Terchovská 60, 900 28 Zálesie
- Nové sochy Lurdskej Panny Márie a sv. Bernadety. Dodávateľ: Devocionálie, Radovan Slovák, Slniečná 25, 919 27 Dolné Lovčice

Dňom 30.6.2021 boli začaté práce na obnove Lurdskej jaskyne. Areál stavby bol oplotený stavebným oplotením a bolo zriadené zariadenie staveniska. Firma Slovy k dnešnému dňu zrealizovala:

- Odstránenie torza zničeného a zvetraného oporného múra napravo od jaskyne
- Výkop a betonáž nového základu pravého oporného múra
- Vymurovanie nového múra z lomového kameňa – žula
- Inštalácia drenáže za múrom, osadenie a zaspárovanie žľabov pre zvod zrážkových vôd
- Odstránenie naplavenej zeminy z koruny ľavého oporného múra, jeho celkové vyčistenie
- Zaspárovanie ľavého oporného múra, doplnenie vypadnutých kameňov
- Zaspárovanie čelných múrov areálu jaskyne, odstránenie skorodovaných kovových prvkov a zvetranej betónovej čapice koruny murív
- Vyčistenie zadymených a ohorených častí jaskyne vysokotlakovým vodným lúčom a parou
- Zaspárovanie čelnej steny jaskyne, fixácia kameňov na korune oblúka jaskyne
- Vyčistenie, penetrácia a celková oprava stierkou temena muriva jaskyne
- Zaspárovanie piedestálov pre nové sochy
- Demontáž betónovej plochy pred jaskyňou, vývoz sute a podkladného kameniva

V súčasťi prebieha výber subdodávateľa pre dodávku žulových blokov a žulového obkladu na nové nástupné schody do areálu jaskyne a tiež na schody pred oltárom jaskyne.

Dňa 12.8.2021 boli dodané nové sochy Panny Márie a sv. Bernadety. Sú vyrobené z umelej živice a opatrené ochranným lakovaním pre exteriér. Výška sôch je zhodná s pôvodnými. Farnosť sa po incidente zo dňa 18.12.2020, kedy bola ťažko poškodená socha Panny Márie rozhodla, že táto sa pre svoj vek (1948), pôvodne použitý a už zvetraný materiál(sadra) a rozsah poškodenia už opravovať nebude. Nové sochy boli dočasne umiestnené na bočný oltár v kostole Ducha Svätého – aby aj takýmto

## Obnova Lurdskej jaskyne

spôsobom bolo možné prezentovať obnovu Lurdskej jaskyne a možnosti pre jej financovanie. Pred oltárom zo sochami sú umiestnené informačné brožúrky z obnovy Kaplnky Ružencovej Panny Márie a Lurdskej jaskyne v jej areáli s uvedením čísla účtu farnosti, kde je možné poukázať svoj prípadný milodar na ich obnovu. Tiež sú tam k dispozícii poštové poukážky pre poukázanie milodaru prostredníctvom pošty a tiež umiestnená pokladnička pre možnosť priameho hotovostného príspevku. Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.

*V Dúbravke 13.8.2021*



Pôvodné sadrové sochy, stav 18.12.2020 – po poškodení sochy Panny Márie neznámym vandalom.

## Obnova Lurdskej jaskyne



Nové sochy Panny Márie a sv. Bernadety z materiálu umelá živica. Sú vystavené na bočnom oltári v kostole Ducha Svätého.



## Obnova Lurdskej jaskyne



Oplotenie staveniska Lurdskej jaskyne. Prosíme aby ste nevstupovali za oplotenie a nekládli predeň kahance.



## Obnova Lurdskej jaskyne



Pôvodný múr – jeho torzo bolo potrebné rozobrať a vykopať nové základy.



Nový pravý múr areálu Kaplnky a Jaskyne z lomového kameňa



## Obnova Lurdskej jaskyne



Ľavý oporný múr areálu Kaplnky a Jaskyne po obnove tvaru a spárovania.




Nástupný priestor jaskyne po odstránení betónovej plošiny (bude nahradená dlažbou)  
a po vyčistení a zaspárovaní priečelia jaskyne.



## Obnova Lurdskej jaskyne



Súčasťou obnovy je aj Revitalizácia zelene, ktorú navrhla Ing. arch Anna Bánhegyi z ateliéru Qd, s.r.o.



Približná vizualizácia stavebných úprav. Pred oltár jaskyne pribudne kovová zábrana, obnovia sa plôtiky na čelných múroch, pribudnú lavičky, infotabuľa. Obnovia sa schody a spevnené plochy. Autor celkového projektu obnovy je renomovaný architekt Ing. arch. Ľudovít Režucha

## Obnova Lurdskej jaskyne



Možnosť prispieť na realizáciu obnovy Lurdskej jaskyne:

- Bezhotovostným prevodom na účet farnosti: **SK97 0900 0000 0000 1146 7925**
- Poukázaním hotovosti prostredníctvom poštovej poukážky (sú k dispozícii pri vchode do kostolov farnosti a tiež pred bočným oltárom v kostole Ducha Svätého)
- Hotovostným príspevkom – do pokladničky pri bočnom oltári v kostole Ducha Svätého

Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.